



РУСХИМ

ЭКО
СИНТЕЗ

ПРОЕКТ

«Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений на территории Ненецкого автономного округа»

Июль 2023

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

2020-2023

Подготовка к реализации

- ОТР
- Проектирование:
 - Метанольного завода
 - Месторождение
 - Инфраструктуры
- Проведение тендеров
- Финансовое закрытие

2024-2029

Реализация 1-й стадии проекта

- Рабочая документация
- Строительство:
 - Метанольного завода
 - Месторождение
 - Инфраструктуры
- Пуско-наладочные работы

2029-2030

Выход на проектную мощность 1-й стадии проекта

- Метанольный завод: **1,8 млн тонн** в год
- Добыча **2 млрд м³** с Кумжинского ГКМ в год
- Морской терминал
- Обеспечена транспортно – логистическая и обслуживающая инфраструктура

2025-2031

Реализация 2-й стадии проекта

- Расширение комплекса: дополнительная линия производства и расширение инфраструктуры подготовки газа
- Увеличение добычи газа до **4 млрд. м³** в год

2032

Выход на проектную мощность 2-й стадии проекта

- Газохимический комплекс работает на газе Кумжинского ГКМ
- Мероприятия для поддержания добычи на уровне **4 млрд. м³** в год, вкл. разработку Коровинского ГКМ



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОМПЛЕКСА

| № | Наименование проектной документации | Выход из экспертизы |
|----|---|---------------------|
| 1 | Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3 | 25.11.22 ✓ |
| 2 | Обустройство Кумжинского газоконденсатного месторождения | 12.01.22 ✓ |
| 3 | Газохимический комплекс в Ненецком автономном округе | 27.12.22 ✓ |
| 4 | Газопровод топливного газа с узлом редуцирования от УКПГ Василковскового ГКМ до объектов Газохимического комплекса в Ненецком автономном округе | 15.08.23 |
| 5 | Вахтовый жилой комплекс в составе газохимического комплекса в Ненецком автономном округе | 16.11.22 ✓ |
| 6 | Морской терминал для обслуживания газохимического комплекса в Ненецком автономном округе в районе п. Красное, в рамках развития морского порта Нарьян-Мар. Этап 2 | 31.07.23 |
| 7 | Морской терминал для обслуживания газохимического комплекса в Ненецком автономном округе в районе п. Красное, в рамках развития морского порта Нарьян-Мар. Этап 3 | 30.01.24 |
| 8 | Морской терминал для обслуживания газохимического комплекса в Ненецком автономном округе в районе п. Красное, в рамках развития морского порта Нарьян-Мар. Этап 1 | 06.04.23 ✓ |
| 9 | Подходной канал в Печорской губе, реке Печора и акватория причальных сооружений Морского терминала для обслуживания Газохимического комплекса в Ненецком автономном округе в районе п. Красное в рамках развития морского порта Нарьян-Мар. Дноуглубление 1 этап (3,6 метра) | 10.02.23 ✓ |
| 10 | Подходной канал в Печорской губе, реке Печора и акватория причальных сооружений Морского терминала для обслуживания Газохимического комплекса в Ненецком автономном округе в районе п. Красное в рамках развития морского порта Нарьян-Мар. Дноуглубление 2 этап Летняя навигация (8 метров) | 29.12.23 |
| 11 | Подходной канал в Печорской губе, реке Печора и акватория причальных сооружений Морского терминала для обслуживания Газохимического комплекса в Ненецком автономном округе в районе п. Красное в рамках развития морского порта Нарьян-Мар. Дноуглубление 2 этап. Круглогодичный режим использования (Створные знаки) | 30.01.24 |
| 12 | Подъездная дорога к морскому терминалу для обслуживания газохимического комплекса в Ненецком автономном округе в районе п. Красное | 23.11.22 ✓ |